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Акт № 48
проверка целевого и эффективного использования средств бюджета муниципального образования Новопокровский район  выделенных в 2016 году, на реализацию мероприятий по развитию сети и инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих доступ населения к качественным услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей выделенных в рамках муниципальной программы муниципального образования Новопокровский район «Развитие образования»
9 ноября 2017 года



         
                    ст. Новопокровская
Основание для проведения контрольного мероприятия.
План проверок отдела финансового контроля финансового управления администрации муниципального образования Новопокровский район в целях осуществления внутреннего муниципального финансового контроля на 2017 год, приказ финансового управления администрации муниципального образования Новопокровский район от 3 октября 2017 года № 46                              «О проведении плановой проверки в образовательных учреждениях муниципального образования  Новопокровский район в целях осуществления внутреннего муниципального финансового контроля», удостоверение на право проведения контрольного мероприятия от 3 октября 2017 года № 48.
 Объект проверки.
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 поселка Кубанский муниципального образования Новопокровский район. 

Предмет проверки.
Предметом проверки является проверка целевого и эффективного использования средств бюджета муниципального образования Новопокровский район  выделенных в 2016 году,  на реализацию мероприятий по развитию сети и инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих доступ населения к качественным услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей выделенных в рамках муниципальной программы муниципального образования Новопокровский район «Развитие образования».
Ответственные исполнители.
Чудскова Августа Яковлевна – начальник отдела финансового контроля финансового управления администрации муниципального образования;
Тищенко Ирина Евгеньевна – главный специалист отдела финансового контроля финансового управления администрации муниципального образования.

Проверяемый период деятельности: 2016 год.
Сроки проведения проверки: с 11 октября  по 9 ноября 2017 года.
Результаты проверки.
Проверка осуществлена с ведома директора муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа  №  3  Светланы Александровны Андриенко (уведомление от 03.10.2017                        №  08-06/920).

Наименование учреждения:

Полное – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 поселка Кубанский муниципального образования Новопокровский район. 

Сокращенное наименование – МБОУ СОШ № 3. 
МБОУ СОШ  № 3 осуществляет свою деятельность на основании Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 3 поселка Кубанский муниципального образования Новопокровский район, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Новопокровский район от 27.04.2016 № 251 (далее – Устав).

Согласно Устава, учредителем МБОУ СОШ № 3 является муниципальное образование Новопокровский район. Функции и полномочия учредителя выполняет администрация муниципального образования Новопокровский район (далее – Учредитель). Учреждение является юридическим лицом, находится в ведомственном подчинении главного распорядителя бюджетных средств – управления образования администрации муниципального образования Новопокровский район.
Согласно п. 4.37.1 - 4.37.2. Устава МБОУ СОШ № 3 учреждение возглавляет директор, который назначается на должность и освобождается от должности приказом управления образования. 

Также согласно пункта 4.37.6. Устава МБОУ СОШ № 3 директор учреждения несет ответственность за руководство образовательной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения.

Согласно п.2.3  Устава, целями деятельности МБОУ СОШ  № 3 являются:

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе, создание для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
- воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни;
- создание условий для реализации гражданами РФ гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования.

В соответствии с п. 2.4. Устава МБОУ СОШ № 3 учреждение осуществляет основные виды деятельности:

- реализация основных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.

МБОУ СОШ № 3 открыты лицевые счета № 925 52 0150,  № 925 62 0150 в финансовом управлении администрации муниципального образования Новопокровский район.

В проверяемом периоде право первой подписи расчетных документов предоставлено директору МБОУ СОШ № 3 Светлане Александровне Андриенко  (выписка из приказа  Управления  образования администрации муниципального образования Новопокровский район от 13.04.1998                              № 03-01/29). 

МБОУ СОШ  № 3  зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, присвоен ОГРН № 1022304419719), поставлено на учет в Межрайонной ИФНС России № 1 по Краснодарскому краю (Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации,  присвоен ИНН № 2344012456).
Юридический и фактический адрес МБОУ СОШ № 3: 353036,  Краснодарский край, Новопокровский район, поселок Кубанский,                     ул. Школьная, 1.

В ходе проверки установлено:

        Основная деятельность МБОУ СОШ № 3 регулируется приказами, положениями, инструкциями, соглашениями. 

        Между управлением образования администрации муниципального образования Новопокровский район (далее – Учредитель) и МБОУ СОШ № 3 (далее – Учреждение) заключено дополнительное  соглашение от 31.12.2016   № 4 к соглашению от 18 декабря 2015 года о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (далее – Соглашение 925/150), согласно которому управление образования приняло на себя обязательства по предоставлению МБОУ СОШ № 3  субсидий согласно утвержденных объемов. Предметом соглашения определения объема и условий предоставления Учредителем субсидии Учреждению в соответствии с расходованием средств. Постановлением администрации муниципального образования Новопокровский район от 31.10.2014 № 1014 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Новопокровский район «Развитие образования», утверждена муниципальная программа «Развитие образования» (далее – Программа).

Программа включает в себя следующие подпрограммы: 

- «развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» приложение № 4 к Программе;

- «развитие дополнительного образования детей в области культуры» приложение № 5 к Программе;

Объем финансового обеспечения  мероприятий по развитию сети и инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих доступ населения к качественным услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей (далее – мероприятия), которые входят в состав подпрограммы  «развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Программы  на 2016 год установлен в сумме 247479,00 руб. (местные средства 247479,00 руб.).
В рамках реализации мероприятия по «Развитию образования» управлением образования, платежным поручением № 4105 от 12.09.2016 г.,     перечислена субсидия на лицевой счет МБОУ СОШ № 3 в сумме 247479,00 руб.

В рамках расходования субсидии учреждением заключен муниципальный контракт выполнения работ по ремонту кровли здания МБОУ СОШ № 3 поселка Кубанский № 0318300128916000315-0094207-01 от 17 июля 2016 года между МБОУ СОШ № 3 и Индивидуальным предпринимателем Рогочий Евгений Дмитриевич на сумму 224981,00 руб. В связи с необходимостью выполнения дополнительных работ, на основании пункта б части 1статьи 95 Закона о контрактной системе было заключено дополнительное соглашение № 1 от 20 июля 2016 год на увеличение стоимости выполнения работ по муниципальному контракту № 0318300128916000315-0094207-04 от 17 июля 2016 года на сумму 22498,00 руб. Общая сумма ремонта кровли здания МБОУ СОШ № 3 составила 247479,00 руб.
 Согласно п 1.1 муниципального контракта Подрядчик обязуется по заданию Заказчика, выполнить работы по ремонту кровли здания МБОУ СОШ № 3 не позднее пяти рабочих дней после заключения контракта до 20 августа 2016 года. Согласно актов о приемке выполненных работ № 1 от 25.07.2016  на сумму 209727,00 руб., № 1 от 25.07.2016  на сумму 15254,00 руб., № 3 от 25.07.2016  на сумму 22498,00 руб.  ремонт был выполнен в полном объеме и в срок, установленный муниципальным контрактом.
МБОУ СОШ № 3 платежными поручениями № 543 от 14.09.2016  на сумму 224981,00 руб., № 544 от 14.09.2016  на сумму 22498,00 руб., выполнило свои обязательства по оплате контракта. 

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками отражается в Журнале операций № 4 расчетов с поставщиками и подрядчиками (далее – Журнал операций № 4), который формируется по поставщикам и подрядчикам и предназначен для аналитического учета производимых с ними расчетов.

Записи в Журнал операций № 4 производятся на основании первичных  учетных документов, подтверждающих принятие учреждением перед поставщиками (подрядчиками, исполнителями), иными участниками договоров (соглашений) денежных обязательств, а также первичных учетных документов, подтверждающих исполнение (погашение) принятых денежных обязательств.
Согласно ст.10 Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ                «О бухгалтерском учете» (далее - Федеральный закон № 402-ФЗ) данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета.

1. Согласно ст. 10 Федерального закона № 402-ФЗ в журнал операций записи были произведены своевременно, однако два разных акта о приемке выполненных работ, а именно акт № 1 от 25.07.2016 на сумму 209727,00 руб. и  акт № 1 от 25.07.2016 на сумму 15254,00 руб.) были приняты к учету одним актом под № 1 от 25.07.2016 на общую сумму двух актов в размере 224981,00 руб.
Выборочная проверка соблюдения требований законодательства

о контрактной системе по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере закупок 

МБОУ СОШ № 3

Предметом проверки является:

1) соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок;

2)  соблюдения правил нормирования в сфере закупок;

3) обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график;

4) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

5) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;

6) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;

7) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

В рамках реализации данного мероприятия проверке подлежит муниципальный контракт № 0318300128916000315-0094207-01 от 17 июля 2016 года заключеный по результатам электронного аукциона между МБОУ СОШ № 3 и индивидуальным предпринимателем Рогочий Евгений Дмитриевич на сумму 224981,00 руб., а также  дополнительное соглашение     № 1 от 20 июля 2016 год на увеличение стоимости выполнения работ по муниципальному контракту № 0318300128916000315-0094207-04 от 17 июля 2016 года на сумму 22498,00 руб., заключенное с подрядчиком, в связи с необходимостью выполнения дополнительных работ, на основании пункта б части 1статьи 95 Закона о контрактной системе. Общая сумма ремонта кровли здания МБОУ СОШ № 3 составила 247479,00 руб.
1. Проверка соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок

МБОУ СОШ № 3 была осуществлена закупка конкурентным способом, в соответствии с нормами и требованиями Закона о контрактной системе.                    В соответствии с постановлением Правительства РФ от 5 июня 2015 года        № 555 «Об установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм такого обоснования» при внесении информации в план-график закупок, осуществляемых в соответствии с пунктами 4, 5, 26 и 33 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, обоснованию подлежит годовой объем указанных закупок. В ходе проверки нарушений не установлено.

3.   Обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график

В соответствии со ст. 22 Законом о контрактной системе цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяется и обосновывается заказчиком посредством применения следующего метода или нескольких следующих методов:

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

2) нормативный метод;

3) тарифный метод;

4) проектно-сметный метод;

5) затратный метод.

В соответствии с п. 2.1 Методических рекомендаций по применению методов определения обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Минэкономразвития РФ от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» обоснование НМЦК заключается в выполнении расчета указанной цены  с приложением справочной информации и документов либо с указанием реквизитов документов, на основании которых выполнен расчет.

При проверке обоснования начальной (максимальной) цены контракта, заключенной по результатам данной закупки, проведенной конкурентным способом (далее – НМЦК) установлено что, НМЦК в соответствии со статьей 22 Федерального Закона от 5 апреля 2013 года № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», (далее – ФЗ - 44) в МБОУ СОШ № 3 определялась проектно-сметным методом. Нарушений при определении НМЦК не установлено. 

4. Применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта.

В соответствии с ч. 4 ст. 34 Закона о контрактной системе в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом. 
В проверяемом муниципальном контракте от 17 июля 2016 года               № 0318300128916000315-0094207-04 согласно части 4 статьи 34 Закона о контрактной системе предусмотрена ответственность как заказчика, так и  поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом. По условиям муниципального контракта Подрядчик обязуется по заданию Заказчика, выполнить работы по ремонту кровли здания МБОУ СОШ № 3 не позднее пяти рабочих дней после заключения контракта до 20 августа 2016 года. Работы были выполнены в полном объеме. В ходе проверки нарушения срока оказания услуг поставщиками, подрядчиками, исполнителями не установлено. Меры ответственности к поставщику не применялись.
5. Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта. 

  В соответствии с частью 3 статьи 94 Закона о контрактной системе для  предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактовом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом о контрактной системе.

Согласно части 6 статьи 94 Закона о контрактной системе, по решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. В проверяемом Учреждении приемочная комиссия на момент проверки отсутствовала. При проверке соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта установлено, что соответствие поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги в МБОУ СОШ № 3 устанавливается в ходе приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги. Приемку поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги осуществлял руководитель учреждения. 

В соответствии с частью 7 статьи 94 Закона о контрактной системе приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, выполненной услуги осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же сроки заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. В случае привлечения заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

Экспертиза результатов, предусмотренных контрактами (договорами), проводится МБОУ СОШ № 3 проверки своими силами, путем подписания актов приемки-передачи товаров (работ, услуг) руководителем Учреждения. Поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги соответствуют условиям договоров (контрактов). Нарушений не установлено.

6.  Своевременность, полнота и достоверность отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (её результата) или оказанной услуги.

При проверке своевременности, полноты и достоверности отражения в документах оказанной услуги проверены первичные документы:  акты выполненных работ, товарные накладные, журнал операций № 4 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».

Согласно ст. 10 Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ                       «О бухгалтерском учете» (далее - Федеральный закон № 402-ФЗ) данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета.

1. Согласно ст. 10 Федерального закона № 402-ФЗ в журнал операций записи были произведены своевременно, однако два разных акта о приемке выполненных работ, а именно акт № 1 от 25.07.2016 на сумму 209727,00 руб. и  акт № 1 от 25.07.2016 на сумму 15254,00 руб.) были приняты к учету одним актом под № 1 от 25.07.2016 на общую сумму двух актов в размере 224981,00 руб.
7.  Соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (её результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

          Проверкой соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки нарушений не установлено. Все приобретаемые товары, предоставляемые услуги использованы в рамках целей закупок, для осуществления основных целей МБОУ СОШ № 3, определенных Уставом Учреждения. Фактов неэффективного и нецелевого использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги не установлено.

Предложения:
С целью обеспечения правомерного, целевого и эффективного использования бюджетных  средств предлагается: 

1. (к п. 1.) Обеспечить достоверность ведения учета, соответствие отчетных форм с данными регистров бухгалтерского учета.
2. По итогам проверки выдать Представление о выявленных нарушениях.
Настоящий акт составлен в трех экземплярах

Один экземпляр акта получил


                       С.А. Андриенко
Один экземпляр акта получил


                       Н.Н. Сотникова

Начальник отдела финансового 

контроля финансового управления 

администрации муниципального

образования Новопокровский район     
           
              А. Я. Чудскова
Главный специалист

отдела финансового контроля 

финансового управления 

администрации муниципального

образования Новопокровский район     
           
               И. Е. Тищенко

Директор муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения

средняя общеобразовательная школа № 3
поселка Кубанский муниципального 

образования Новопокровский район                                             С.А. Андриенко 
Начальник муниципального казенного 

учреждения «Централизованная 

бухгалтерия учреждений образования 

муниципального образования 

Новопокровский район»




              Н. Н. Сотникова[image: image1.emf]n
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